Guia de documentação e responsabilidades - Marketplace

Versão 0.3 · 03/11/2026 · Projeto da Escadio · Produto, Marketing, Vendas, Desenvolvimento e QA.

O Tem Logo Ali será um braço da Escadio. A ideia foi idealizada pelo responsável de Produto em conjunto com Marketing e Vendas. O responsável de Produto atua como Product Owner (PO); Marketing e Vendas são sócios da Escadio; Dev FullStack e QA passam a integrar a construção do projeto e terão participação nos lucros.

Todos trabalham com mentalidade de donos: têm voz, assumem compromissos, contribuem para as decisões e se responsabilizam pelo resultado coletivo. As funções abaixo organizam a colaboração e as entregas. Percentuais e condições de participação serão registrados em acordo próprio.

1. Documentação mínima para a equipe

Os itens abaixo podem ser arquivos ou páginas da ferramenta de gestão escolhida. Cada informação deve ter um lugar de referência, evitando cópias concorrentes. A documentação anterior serve de insumo e precisa ser revisada para produção.

Documento/registro	Para que serve	Responsável principal	Participação	Situação
PRD	Objetivo, público, escopo, regras, indicadores e limites	PO consolida	Toda a equipe revisa	Rascunho criado
Backlog com histórias e critérios de aceite	Converter requisitos em entregas pequenas, priorizadas e verificáveis	PO prioriza e mantém clareza	Dev e QA refinam e dimensionam seu trabalho	A montar após recorte do piloto
Fluxos e referência de telas	Explicar jornadas principais, erros, vazios, acesso e estados	PO valida comportamento	Dev avalia execução; QA busca lacunas	Protótipo/inventário existentes; validar telas
Especificação técnica e decisões de arquitetura	Definir stack, modelo de dados, APIs, integrações, autorização e ambientes	Dev	PO decide impactos; QA revisa testabilidade	Arquitetura existente é proposta, não implementação de produção
Plano de testes e matriz de rastreabilidade	Ligar requisito → história → teste → evidência; definir regressão e homologação	QA	PO define resultados esperados; Dev apoia automação/dados	Testes locais existentes são insumo; plano de produção a criar
Registro de decisões, dúvidas e riscos	Expor escolhas, dependências, responsáveis e impacto	Cada área registra suas decisões; PO consolida impactos no produto	Equipe e gestão da Escadio nas decisões estratégicas	Histórico existente; abrir registro vigente
Plano de Marketing e Vendas	Definir públicos, proposta de valor, canais, leads, funil, campanhas, metas e orçamento	Marketing e Vendas	PO alinha jornada; Dev e QA apoiam medição	A construir antes da captação do piloto
Checklist de liberação e operação	Definir implantação, recuperação, suporte, prontidão comercial e aceite	Dev na operação técnica; PO coordena alinhamento	QA valida; Marketing e Vendas preparam ativação	A construir durante desenvolvimento; concluir antes do piloto real
Acordo de participação e governança	Registrar responsabilidades, participação nos lucros, condições e processo de decisão	Participantes e gestão da Escadio	Cada participante valida os termos que lhe cabem	Condições a formalizar; não definidas pelo PRD

Não é necessário criar todos os arquivos extensos antes de começar. PRD, backlog inicial e critérios de trabalho permitem iniciar os itens sem dependências abertas; os demais registros evoluem junto com a implementação e a preparação comercial.

Antes de vender, também devem estar definidas as políticas de adesão de sellers, comissões/repasses, cancelamento/devolução, privacidade, termos e atendimento. PO, Vendas e gestão da Escadio coordenam essas definições com as áreas envolvidas e apoio jurídico/contábil quando necessário. O PRD registra impactos no produto, sem substituir esses instrumentos.

2. Papéis e responsabilidades da equipe

Cada função tem uma contribuição própria e participa das decisões que afetam o projeto. Investimento, modelo de receita, parcerias e lançamento são alinhados com os responsáveis do projeto e a gestão da Escadio. Qualidade, conversão e resultado financeiro são compromissos compartilhados por todas as áreas.

2.1. Product Owner (PO)

O PO organiza a evolução do produto com a equipe. Consolida necessidades de compradores e lojistas, contribuições de Marketing e Vendas e avaliações de Dev e QA em prioridades e resultados claros.

Responsabilidades:

1. Definir o problema, público, objetivo do piloto e indicadores de sucesso.
2. Decidir o que entra em cada entrega e ordenar o backlog; comunicar o que será adiado e por quê.
3. Explicar regras de negócio com exemplos e resolver ambiguidades antes que virem retrabalho.
4. Refinar histórias com Dev e QA, incluindo Marketing e Vendas nos temas de aquisição, oferta, ativação e conversão.
5. Estar disponível em uma janela combinada para dúvidas; manter decisões registradas e acessíveis.
6. Validar demonstrações e aceitar ou devolver entregas com referência aos critérios acordados.
7. Ouvir lojas/compradores com Marketing e Vendas e atualizar prioridades com base nas evidências.
8. Tratar mudanças de escopo explicitamente, considerando esforço, risco, orçamento e prazo.

2.2. Dev FullStack

O Dev responde pela solução técnica, implementação e operação do software, contribuindo desde o refinamento até o acompanhamento em produção.

- Propor arquitetura, modelo de dados, APIs e integrações, explicando alternativas e impactos.
- Estimar esforço e identificar dependências, limitações e riscos técnicos.
- Implementar frontend e backend com autorização, persistência e regras consistentes.
- Executar testes de desenvolvimento e integração e corrigir os defeitos identificados.
- Preparar ambientes, implantação, monitoramento e recuperação da operação.
- Manter documentação técnica, demonstrar entregas e apoiar QA na investigação de falhas.
- Implementar a medição do funil e os recursos de aquisição e conversão acordados com Produto, Marketing e Vendas.

2.3. QA

O QA participa desde o refinamento e responde pela estratégia de validação, evidências e comunicação dos riscos de qualidade.

- Revisar requisitos e critérios de aceite, identificando ambiguidades e cenários ausentes.
- Planejar testes funcionais, de integração e regressão, priorizando jornadas e riscos relevantes.
- Preparar cenários e dados de teste, incluindo permissões, exceções e casos de limite.
- Executar validações e manter a ligação entre requisitos, testes e evidências.
- Registrar defeitos com passos de reprodução, resultado esperado, resultado obtido e severidade.
- Retestar correções e comunicar riscos e pendências antes do aceite e da liberação.

- Validar eventos e indicadores usados por Produto, Marketing e Vendas para acompanhar conversão.

2.4. Marketing

Marketing responde pelo posicionamento, aquisição e geração de demanda, contribuindo para a evolução da jornada de conversão.

- Definir públicos, mensagens, canais e campanhas em alinhamento com Produto e Vendas.
- Gerar leads de lojistas e compradores e acompanhar custo e qualidade por canal.
- Preparar conteúdos, comunicação e campanhas para o piloto e o lançamento.
- Acompanhar o funil, identificar pontos de abandono e propor melhorias de conversão.
- Levar evidências do mercado e resultados das campanhas ao planejamento do produto.

2.5. Vendas

Vendas responde pelo relacionamento comercial e pela conversão de oportunidades em adesões e vendas.

- Prospectar e qualificar oportunidades em conjunto com Marketing.
- Apresentar a proposta de valor, negociar condições aprovadas e conduzir adesões de lojistas.
- Apoiar a ativação comercial das lojas e acompanhar oportunidades até a conversão.
- Registrar objeções, necessidades e feedbacks para orientar melhorias do produto.
- Acompanhar metas, conversão e resultados comerciais com Marketing e PO.

O plano conjunto de Marketing e Vendas deve definir quem acompanha cada etapa do funil de lojistas e compradores. PO consolida as escolhas de produto; Dev apresenta alternativas técnicas; QA apresenta evidências e riscos; as áreas comerciais trazem os sinais do mercado. Toda a equipe contribui para o resultado.

3. Quem decide e quem executa

Atividade	Responsabilidade principal	Colaboração e decisão
Visão, escopo e prioridade	PO consolida e comunica	Toda a equipe contribui; Marketing e Vendas trazem evidências de mercado
Regra de negócio e critério de aceite	PO consolida comportamento esperado	Vendas e Marketing refinam necessidades; Dev avalia viabilidade; QA cobre exceções
Arquitetura e implementação	Dev propõe e executa a solução técnica	QA contribui com testabilidade; impactos em investimento são alinhados com equipe e Escadio
Estimativa e capacidade	Dev estima desenvolvimento; QA estima validação	PO negocia escopo; Marketing e Vendas alinham campanhas à capacidade de entrega
Testes e qualidade	Dev testa implementação; QA planeja e executa validação	PO valida valor; Marketing e Vendas conferem a jornada comercial
Priorização de defeitos	PO ordena por impacto	QA apresenta severidade; Dev avalia correção; Marketing e Vendas informam impacto no funil
Aceite de história	PO aceita pelos critérios acordados	Dev demonstra; QA apresenta evidências; áreas envolvidas validam o resultado
Posicionamento e geração de leads	Marketing planeja e executa	Vendas alinha perfil de oportunidade; PO alinha promessa e capacidade do produto
Prospecção e conversão comercial	Vendas conduz qualificação, negociação e adesão	Marketing alimenta o funil; PO, Dev e QA apoiam ativação e jornada
Conversão e indicadores	Marketing e Vendas acompanham funil; PO acompanha resultado de produto	Dev instrumenta; QA valida medição; equipe define melhorias
Orçamento e modelo comercial	Responsáveis do projeto e gestão da Escadio alinham e registram	Cada área apresenta necessidades, custos e resultados esperados
Lançamento	Decisão alinhada entre responsáveis do projeto e gestão da Escadio	Dev confirma prontidão técnica; QA apresenta riscos; PO confirma produto; Marketing e Vendas confirmam ativação

Severidade descreve impacto do defeito; prioridade define quando tratá-lo. O PO ordena o trabalho com a avaliação técnica do Dev e a avaliação de risco do QA.

4. Fluxo de trabalho proposto

Ideia/demanda → refinamento conjunto → pronta para desenvolvimento → desenvolvimento → validação de QA → aceite do PO → pronta para liberação → publicada e monitorada.

Reprovação em QA retorna à correção. Ausência de regra retorna ao refinamento e à decisão do PO. Mudança de expectativa após os critérios acordados deve ser registrada como mudança de escopo; defeito no comportamento acordado é correção.

Proposta de cadência: uma sessão semanal de refinamento/priorização, demonstração e aceite por entrega e uma janela curta combinada para dúvidas durante a semana. Marketing e Vendas participam dos alinhamentos do piloto e trazem resultados do funil, feedbacks e propostas de campanha. A equipe pode adotar fluxo contínuo; não precisa assumir uma metodologia completa para começar.

5. Modelo de história para o backlog

ID / título:

Requisito PRD relacionado:

Usuário e problema:

Resultado esperado:

Prioridade definida pelo PO:

Regras e referência visual:

Critérios de aceite (Dado / Quando / Então):

Cenários de erro e permissões:

Dependências e decisões pendentes:

Estimativa do Dev e do QA:

Evidências de validação:

Aceite do PO (data / resultado / observações):

Exemplo inicial para refinamento: “Retirada na unidade da mesma cidade” (PRD-09). Dado comprador em Cianorte e estabelecimento aprovado em Cianorte, quando houver retirada habilitada, então a opção aparece sem limite de km. Para unidade de Maringá, a retirada não aparece; ampliar a cobertura de entrega não altera esse resultado. Dev e QA devem detalhar a base geográfica e os cenários de CEP inválido, unidade suspensa e endereço alterado antes de iniciar.

6. Próximo trabalho recomendado

1. Equipe revisa o PRD; PO consolida objetivo e módulos do piloto com Marketing, Vendas, Dev e QA. Investimento e data-alvo são alinhados com a Escadio.
2. Dev levanta dependências técnicas, custo de serviços e incertezas das integrações, sem assumir fornecedor aprovado.
3. QA revisa fluxos e critérios, mapeia riscos e prepara a matriz de cobertura inicial.
4. Marketing e Vendas estruturam o plano de aquisição, adesão, conversão e metas do piloto, alinhado à capacidade da equipe.
5. Equipe refina as primeiras histórias; PO consolida a ordem; cada item começa quando suas dependências estiverem resolvidas.
6. PO registra a versão alinhada do PRD e mantém decisões posteriores vinculadas às histórias afetadas.
7. Participantes e gestão da Escadio registram as condições de participação nos resultados e o processo de decisão.

A aprovação do PRD é um alinhamento do produto; aceite de história confirma uma entrega; decisão de lançamento alinha a entrada em operação com a Escadio. Registrar os três momentos separadamente, mantendo visíveis a contribuição e os compromissos de cada área.